

吉田建材株式会社
御中

受入傾斜BC2

コンベヤー下 落下防止板入れ替え工事

作業報告書

作業日： **2025/05/17～2025/05/18**

作業内容： 上記記載の通り

搬送設備アルファ株式会社

承認

照査

作成

酒
井

並
木

酒
井

実施作業

撮影日：令和 7年 5月 17日



作業前



作業前




作業前



解体途中



解体途中



新しい防止板を入れ込み中

実施作業

撮影日：令和 7年 5月 17日



新しい板を入れ込み中



溶接にて仮止め



仮止め溶接していたものを、全てタップでホン溶接にて処理



ウェイトボックス手前（ベントプリー）まで落下防止板を交換



作業前



ライナー取り外し前



ライナー取り外し前



ライナー取り外し後



ライナー取り外し後



取り付け前 清掃後



清掃前



清掃後

実施作業

撮影日：令和 7年 5月 18日



ライナー取り付け



ライナー取り付け



ベルト上 片付け前



ベルト上 片付け後



蓋を閉めて作業終了